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1. Introducción 

1.1. Objetivo del Manual 
 

Permitir a los diferentes usuarios que cuentan con acceso al Sistema Informático de 

Obras, conocer el aplicativo y el correcto uso de la información que dispone dicho sistema. 

1.2. Alcance del Sistema Informático de Obras  
 

Es una herramienta tecnológica a través de la cual se presenta información del avance de 

las obras, así como las alertas que se generan durante el proceso de implementación de 

las mismas. 

1.3. Requerimientos técnicos 
 

El ingreso al SIOPE se puede realizar a través de cualquier navegador; sin embargo, se 

recomienda acceder desde Mozilla Firefox o Google Chrome, al portal web de la Secretaría 

Nacional de Planificación www.planificación.gob.ec. 
 

En el menú de “Programas y servicios” se le desplegara un submenú con varias 

opciones de la cual se debe escoger la opción “Sistemas”: 

 

 

Luego se desplegara varias opciones entre ellas “Sistema Integrado de Planificación e 
Inversión Pública”: 

 

 
 

Luego de haber seleccionado la opción “Sistema Integrado de Planificación e Inversión 

Pública” se abrirá otra ventana de la cual debe seleccionar la opción “Seguimiento a 
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Obras”: 

 

 
 

2. Ingreso al Sistema Informático de Obras 

Previo al ingreso al sistema, las entidades deberán verificar que la solicitud de creación 

de usuario haya sido remitida a la Secretaría Nacional de Planificación, condición que 

permitirá ingresar y actualizar la información de las obras. En caso de no disponer de 

acceso se debe remitir a la Secretaría Nacional de Planificación la solicitud de creación en 

la que conste: 

 Oficio suscrito por la máxima autoridad de la entidad requirente, dirigido la máxima 

autoridad de la Secretaría Nacional de Planificación, solicitando la creación del 

usuario y contraseña respectiva para los delegados técnicos que harán el ingreso 

de la información de obras en el sistema. Se sugiere la designación de máximo 

dos delegados técnicos para el ingreso de la información en el sistema. 

 Nombres, apellidos, número de cédula, cargo y correo electrónico institucional 

del/los delegados técnicos de la máxima autoridad, quienes ingresarán la 

información en el sistema y asistirán a las reuniones de seguimiento de obras a 

nivel técnico. 

 Acta de Responsabilidad por el uso de medios o servicios electrónicos que forman 

parte del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública debidamente 

suscrita por los usuarios, misma que garantizará la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

 Como anexo a los lineamientos correspondientes y el presente Manual de Usuario 

se detallan la Ficha de Creación de Usuarios, y Acta de Responsabilidad por el 

uso de medios o servicios electrónicos que forman parte del Sistema Integrado de 

Planificación e Inversión Pública. 
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2.1. Tipos de usuarios 
 

Los usuarios contemplados en el sistema son: 
 
 

a. Usuario principal: Es el usuario generado para la entidad responsable y/o ejecutora de 
la obra. A través de este usuario se procederá a realizar la carga de información de 
avances, estados de obra, y demás cambios en el sistema. La máxima autoridad 
coordinará internamente la delegación del o los funcionarios para el registro de 
información en el sistema. Se recomienda que la designación de un máximo de dos 
delegados a quienes se les habilitará sus credenciales de acceso a la herramienta 
informática.  

 
b. Usuarios monitores: Aquellos generados para los funcionarios de las Direcciones 

Zonales de la Secretaría Nacional de Planificación, que se encargan de la revisión y 
validación de la información reportada de las obras de su jurisdicción territorial. 
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2.2. Ingreso al Sistema 
 

Para acceder al sistema informático, se debe ingresar las credenciales de la máxima 

autoridad (RUC de la entidad, cédula de ciudadanía del usuario y clave), y dar clic en el 

botón “Ingresar”. Cabe indicar que la creación de credenciales es exclusiva para la 

máxima autoridad. 

 
 

 
 

En caso de que el usuario haya olvidado su contraseña, deberá dar clic en “Olvidó su 

contraseña”. El sistema informático automáticamente remitirá, al correo electrónico de la 

máxima autoridad, una nueva contraseña para el ingreso. 
 

 

Al realizar el ingreso al sistema, se muestra el listado de obras registradas a cargo de la 

entidad. En esta pantalla se puede realizar diferentes criterios de búsqueda como: 

nombre, código único del proyecto (CUP), tipo de obra, y monitor (entidad responsable). 
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De la misma manera, en la pantalla general se presenta una iconografía por obra. En caso 

de no existir pendientes de revisión, los íconos permanecerán en color gris; sin embargo, 

en caso de que los usuarios generen cambios en la herramienta los íconos serán: 

1.  Avance pendiente (verde) 

 

2. Avance rechazado (rojo) 
 

3.  Mensaje pendiente (verde) 

4. Mensaje del gobernador o de la coordinación zonal (verde) 
 

5.   Archivo pendiente (verde) 

6. Próximo a caducar la fecha fin Obra (verde) 
 

7.    Archivo Zonal (verde) 

Es importante que las entidades verifiquen periódicamente los íconos de sus obras y 

realicen las gestiones respectivas, con el propósito de mantener la información 

actualizada. 

Además, mediante los filtros de búsqueda los usuarios pueden acceder a una 

determinada obra. Al dar clic en el nombre de la obra se tendrá acceso a la información 

reportada. 
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2.3. Ingreso de una obra nueva 
 

El usuario con perfil de responsable o ejecutor da clic en el botón “Nuevo” 
 

 
 

El sistema muestra el mensaje “Está seguro de crear una Obra” con las opciones “Sí” o 

“No”, como se indica a continuación: 
 

 

Al dar clic en “Sí”, se habilitará la pestaña “Datos generales”: 
 

 

Al momento de crear una obra, en el campo “Estado obra”, el sistema únicamente 

habilita 2 estados: “Estado Inicial” y “En programación”. 
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Al escoger “Estado inicial” se debe registrar todos los campos de la pestaña “Datos 

generales”. Por otro lado, si se escoge la opción “En programación”, no se requerirá 

ingresar las fechas de inicio, ni de finalización. 
 

Para aquellas obras que se financian con recursos del Presupuesto General del Estado, 

pero que no están atadas al Plan Anual de Inversiones, la entidad debe desactivar el 

casillero conjunto al campo “CUP (Código Único del Proyecto)” 
 

 

El sistema muestra el mensaje “Está seguro que su obra no posee CUP” con las opciones 

“Sí” o “No”, como se indica a continuación: 
 

 

Al dar clic en “Sí”, se habilitará la pestaña “Datos generales”: 
 

Al crear una obra, el sistema remitirá una notificación a los usuarios y delegados de la 

entidad: ejecutora, responsable, y monitor. 
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2.3.1. Pestaña de Datos Generales 
 

En la pestaña Datos Generales, el sistema muestra los botones “Regresar” y ”Guardar 

Obra”; así como las siguientes secciones: 

 
 

 
 

Información inicial: 
 
La entidad deberá registrar la información de acuerdo a los siguientes campos: entidad 

ejecutora, entidad responsable, nombre obra, descripción obra, beneficiarios, categoría, 

CUP, fecha de inicio, monto devengado al 24 de mayo de 2017, capacidad infraestructura, 

tipo de intervención, usuario monitor, estado obra, fecha de finalización, fecha fin 

equipamiento, unidad de medida. 
 

 

1. ENTIDAD EJECUTORA: 

Se deberá seleccionar la entidad ejecutora, definida como la entidad encargada de la 

ejecución de la obra, es decir de gestionar los procesos pre-contractuales y contractuales 

que correspondan. 

 
2. ENTIDAD RESPONSABLE: 

Se deberá seleccionar la entidad responsable, definida como la encargada de administrar 

y operar las obras de infraestructura que se están ejecutando. Existen casos en que la 

entidad responsable es la misma entidad que ejecuta la obra, por lo que tendrá el rol de 

ejecutor y responsable dentro del sistema informático. 

 
3. CATEGORÍA: 

 

La entidad deberá seleccionar la categoría a de acuerdo a las características de la misma, 

así como dependiendo del rol de la entidad, de acuerdo a la siguiente descripción: 
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Categoría Entidad 

Agua y Saneamiento Secretaría del Agua 

Centros de Desarrollo 
Infantil 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Centros de Salud 
Ministerio de Salud Pública 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social 

Estratégicos Empresa Pública Ecuador Estratégico 

Generación eléctrica Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables 

Hospitales 
Ministerio de Salud Pública 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Infraestructura Cultural Ministerio de Cultura y Patrimonio 

Infraestructura Deportiva Secretaría del Deporte 

Infraestructura Productiva 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Acuacultura y Pesca 

Infraestructura Turística Ministerio de Turismo 

Infraestructura Urbana Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Institutos Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

Multipropósito Empresa Pública del Agua 

 
Otros 

Consejo de la Judicatura 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 
GAD Cuenca 

Parques 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 

Puestos de Salud Ministerio de Salud Pública 

Reasentamientos 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Empresa Pública Ecuador Estratégico 

 
Seguridad 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 
Culto Ministerio de Defensa 

Ministerio de Gobierno 

Unidades Educativas Ministerio de Educación 

 
Universidades 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación Universidad Nacional de Educación UNAE 

Universidad Yachay Tech 

Vialidad Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

Vivienda 
Empresa Pública Casa para Todos 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

En el caso de que la obra no esté contemplada dentro de las categorías propuestas, la 

entidad deberá escoger la opción Otros, o solicitar al monitor la creación de un nuevo tipo 

de obra. 
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4. USUARIO MONITOR: 
 

Es el funcionario de la Secretaría Nacional de Planificación que realiza el proceso de 

monitoreo de la ejecución de obras basado en la información que las entidades reportan 

en el sistema y en la información generada mediante las reuniones de seguimiento. 
 

El usuario monitor es quien aprueba en el sistema informático los avances de obras, el 

cambio de fechas de finalización y el cambio de estados, previo requerimiento de las 

entidades y en función a los respaldos presentados. Cuando el usuario monitor realiza 

dichos cambios, el sistema remite notificaciones a los correos registrados de la máxima 

autoridad y delegado institucional: 

 

5. CUP: 
 

Al registrar una obra en el sistema informático, la entidad debe vincularla con un Proyecto 

de Inversión contenido en el Plan Anual de Inversiones vigente, mediante el Código Único 

de Proyecto (CUP). El sistema desplegará los CUP que pertenecen a la entidad 

responsable, así como el detalle de las obras que están contenidas en el sistema bajo el 

CUP seleccionado. 

 

 
Para aquellas obras que no presenten CUP, la entidad deberá desactivar el campo 

correspondiente. Sin embargo, el monitor podrá volverlo activar en caso de que verifique 

un error en la información. 

 
6. NOMBRE OBRA: 

 

Es el nombre de la obra que consta en los documentos contractuales de la misma. Se 

recomienda abreviar el nombre de acuerdo a: 

 Centro de Salud= CDS 

 Unidad Educativa del Milenio = UEM 

 Unidad de Vigilancia comunitaria = UVC 
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 Unidad de Policía comunitaria = UPC 

 Centro de Desarrollo Infantil = CDI 

 Centro de Rehabilitación Social = CRS 

 Unidad de Asistencia Técnica = UAT 

 Instituto Superior Tecnológico = IST 

 
Además, se deberá indicar la tipología de la misma, por ejemplo, en el caso de centros de 

salud se deberá indicar si corresponde a: Tipo A, Tipo B o Tipo C. 

 
Se recomienda que el nombre de la obra ingresado en la herramienta sea el mismo que 

se maneja en otros ámbitos a efectos de homologar la información. 

 

7. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 

Se debe registrar información concreta y estratégica sobre la naturaleza de la obra, con 
el propósito de que sea de fácil comprensión, cuenta con 280 caracteres. Considerar que 
dicho campo será visualizado por las máximas autoridades. 

 

Ejemplo: 

Obra.- Puente sobre el Río Dureno 
Descripción de la obra.- Consiste en la construcción de un puente de 45 metros de 
longitud sobre el río Dureno, ubicado en la carretera Lago Agrio - Cuyabeno - 
Tarapoa, E10, provincia de Sucumbíos. 

 
8. TIPO DE INTERVENCIÓN: 

 

Corresponde al tipo de intervención realizada en la obra, se debe escoger las siguientes 
opciones: 

 

- Construcción: en obras nuevas. 

- Adecentamiento: mejoras menores en obras ya existentes. 

- Repotenciación: ampliación o mejoras significativas en obras ya existentes. 

- Reconstrucción: reconstrucción de una obra deteriorada o que ha sufrido algún 

percance debido a fallas geológicas. 

- Rehabilitación: rehabilitación de una obra deteriorada o que ha sufrido algún 

percance por temas propios de su uso. 

- Reapertura: corresponde a aquellas obras que dejaron de operar, sin embargo se 

ha considerado su activación (unidades educativas). 
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9. BENEFICIARIOS: 
 

Cuantificar la población beneficiaria directa de la obra. 

 
10. CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA (Capacidad de servicio): 

 

Ingresar la capacidad disponible de la obra, a fin de asegurar el uso óptimo de los 
recursos para que se cumplan los niveles de rendimiento planificados. 

 

Ejemplo: 

Obra.- Hospital. 

Capacidad de la infraestructura.- corresponde al número de camas que el hospital 
dispondrá para atender a la población beneficiaria. 

 
11. MONTO DEVENGADO AL 24 DE MAYO DE 2017: 

 

Se debe ingresar los valores invertidos en la obra hasta el 24 de mayo de 2017. 
 

12. FECHA DE INICIO: 
 

Corresponde a la fecha en la cual inició la obra, misma que puede diferir de la fecha de 

suscripción del contrato original. 

 

13. FECHA DE FINALIZACIÓN: 
 

Corresponde a la fecha de finalización que determinen los documentos contractuales 

suscritos durante la ejecución de la obra (Contratos complementarios, ampliaciones de 

plazo, retrasos y/o suspensiones). 

 
14. ESTADO OBRA: 

Refleja el estado en el cual se encuentra la obra, de acuerdo a:  
 ESTADO INICIAL: Obras en proceso de creación en el sistema. Al momento de crear          una 

obra, este es uno de los primeros estados que aparece, previo la modificación del estado 
real. Se seleccionará dicho estado cuando se tiene fechas de inicio y finalización 
definidas para la obra. 

 EN PROGRAMACIÓN: Obras en proceso pre contractual. También es un estado que 
aparece al crear una obra. Se seleccionará esta opción cuando no se tienen definidas 
fechas de inicio y finalización de la obra. 

 EN EJECUCIÓN: Obra avanza acorde al      cronograma y las especificaciones 
contractuales. 

 EN EJECUCIÓN CON PROBLEMAS: Obras que por motivos de orden legal, técnico, 
administrativo o financiero presentan desfases en el cronograma de ejecución, pero sin 
embargo siguen ejecutándose.  

 DETENIDO: Obra paralizada o en proceso de solución de índole contractual. Obras que no 
presentan avance de ejecución por problemas técnicos, administrativos, financieros o 
legales. 

 FINALIZADO: Obras que han culminado los procesos pre contractual y contractual, con el     
100% de avance y cuentan con acta de entrega definitiva. 

 DESCARTADO: Obras que por un motivo debidamente sustentado no serán 
ejecutadas. 

 EJECUTADO: Obras con el 100% de ejecución que no cuentan con el acta definitiva o 
existen pendientes por resolver. 
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Una vez que el usuario ejecutor cambie el estado de la obra, el sistema remitirá una 

notificación al usuario monitor a fin de que proceda a aprobar o rechazar dicho cambio. 

Mientras el monitor no realice el proceso anterior, la entidad ejecutora no podrá realizar 

cambios en la obra. 

 
 

 
 

En caso de que el usuario monitor realice directamente el cambio de estado de la obra en 

función a la información obtenida en reuniones de seguimiento, el sistema solicitará que 

se registre el motivo de cambio y remitirá notificaciones a los delegados institucionales, 

de acuerdo a: 

 

 
15. DETALLE MOTIVO CON PROBLEMAS / DETENIDO/ EJECUTADO 

 

El usuario dentro del catálogo desplegable, deberá indicar el tipo de problemática de sus 

obras, de acuerdo a: 

TEMAS ADMINISTRATIVOS: Obras que para su ejecución requieren el cumplimiento de 
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procedimientos administrativos precontractuales (certificación presupuestaria, TDRs, 

estudios de factibilidad y diseños definitivos, pliegos, otros), contractuales (adjudicación 

de contrato, suscripción de contrato y pago del anticipo) y ejecución de la obra 

(suscripciones de acta de entrega recepción provisional y definitiva). 

TEMAS FINANCIEROS: Obras que requieren incrementos de presupuesto no contemplados 

en el contrato original, ha sufrido reducciones presupuestarias, o no se les ha asignado el 

presupuesto aprobado. 

 
TEMAS LEGALES: Se refiere a las obras que tienen algún impedimento legal que imposibilite 

la continuación de la obra (terminaciones unilaterales, terminaciones de mutuo acuerdo, 

procesos de mediación, legalización de predios, otros), liquidación de la obra (convenios 

de pago que se cuenta con los recursos pero está pendiente el proceso a seguir para firma 

de convenio, otros). 

 
TEMAS TÉCNICOS: Se refieren a la factibilidad de realización de la obra por su ubicación 

geográfica, vías de acceso, disponibilidad de materiales, cambios de diseños, equipos 

técnicos, fallas estructurales, otros. 
 

Además, para las obras con estado “Ejecutado”, el sistema habilitará una opción 
denominada: 

 
NO APLICA: A la espera únicamente de la firma del acta de recepción definitiva. 

 
 

 

 
16. REGISTRO DE MOTIVO SECUNDARIO 

 

Además, al registrar el motivo del problema que presenta la obra se desplegará el 

siguiente submenú, el cual debe ser llenado únicamente en obras que reporten estado: en 

ejecución con problemas, detenidas y/o ejecutadas con pendientes. Una vez que 

seleccionen el motivo del problema en el sistema informático, se deberá desagregar a un 

nivel más detallado. 

 

Si el problema se relaciona con TEMAS ADMINISTRATIVOS se debe escoger entre: 
 

Para obras con estados “Detenido” y “En ejecución con problemas” 
- Proceso de contratación o recontratación. 

- Trámites para reprogramación de cronograma. 

- Emisión de avales y/o certificaciones presupuestarias. 
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- Otros 

 

Para obras con estado “Ejecutado 

- Proceso de liquidación económica. 

- Contratista solventando observaciones. 

- Coordinación o trámites con otras entidades. 

- Otros 
 

 
 
 

Si el problema se relaciona con TEMAS LEGALES las opciones son las siguientes: 
 

- Proceso de terminación unilateral. 

- Proceso de terminación mutuo acuerdo. 

- Proceso de legalización de predios. 

- Otros 

 

Si el problema se relaciona con TEMAS TÉCNICOS las opciones son las siguientes: 
 

- Contratista solventando observaciones 

- Estudios técnicos con errores 

- Fallas estructurales 
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- Otros 

 
Si el problema se relaciona con TEMAS FINANCIEROS las opciones son las siguientes: 

 

- Incrementos. 

- No incluido en PAI. 

- Recorte presupuestario finanzas 

- Otros 
 

 
 

Además, al escoger la opción de “Temas Financieros”, el sistema desplegará la siguiente 
información: 

 

ESTADO DE LA SOLICITUD: 

En esta sección la entidad deberá indicar si el requerimiento de presupuesto se encuentra 

en la Secretaría Nacional de Planificación  o en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
NO. DE OFICIO, FECHA DE SOLICITUD Y MONTO SOLICITADO (USD): 

En el caso de que el requerimiento se encuentre en la Secretaría Nacional de 

Planificación, deberá detallarse el Número de Oficio, Fecha de solicitud y Monto solicitado 

(USD). 

 
NRO. DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: 

Este campo deberá completarse únicamente para el caso en el que se cuente con 

el Número de Certificación Presupuestaria, en caso de que no existir se colocará “no 

aplica”. 

 
MONTO TOTAL EXTRA REQUERIDO: 

Se refiere a los montos que no se encuentran considerados en el Plan Anual de 

Inversiones del año en curso, al momento de realizar el requerimiento. 

 
MONTO FINANCIADO (USD): 
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Es el monto codificado con el que la entidad cuenta a la fecha de solicitud del requerimiento. 

 
MONTO PENDIENTE PARA LIQUIDAR LA OBRA: 
Corresponde al monto que requieren las obras con estado “Ejecutado” para realizar la 

liquidación de la obra. 

 

MONTO REQUERIDO EJECUCIÓN DE OBRA EN EL AÑO: 
Corresponde al monto que requieren las obras con estados “En ejecución con problemas” 

y “Detenido” para continuar con la liquidación de la obra. 

 

INCLUIDO EN PAI: (SI/NO) 

La entidad deberá indicar si el monto requerido para continuar o finalizar la obra, está 

incluido en el PAI. En caso de que se indique que sí, deberá ingresarse información en el 

campo: Monto incluido en PAI. 
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MONTO INCLUIDO EN PAI: 
 

Corresponde al monto con el que efectivamente cuenta la entidad dentro de su PAI, a 

efecto de cumplir con las obligaciones pendientes de pago. 

 
OBSERVACIONES: 

Se debe incluir las principales observaciones para el tema financiero con un máximo de 500 
caracteres. 

 

 

17. HOJA DE RUTA 
 

Para las obras con estados: “Detenida”, “En ejecución con problemas” y “Ejecutada”, la 

entidad ejecutora deberá ingresar en formato pdf. la hoja de ruta con firma de 

responsabilidad, que detallará las acciones a seguir a fin de solventar las alertas y 

continuar con la ejecución de la obra. 

 

 
18. OBSERVACIONES A LA HOJA DE RUTA 

 

En este campo tipo texto, la entidad ejecutora deberá registrar las principales 

observaciones de la hoja de ruta cargada en el sistema. 
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Sección Resumen Presupuesto y Financiamiento: 
 
 

Esta sección es informativa y se carga automáticamente en función a lo reportado por la 

entidad en la sección de presupuesto y financiamiento, con los campos: Monto Total 

(USD) y Devengado Total (USD) y Porcentaje de avance presupuestario (resulta de la 

relación entre el monto total devengado y el monto total de la obra). 
 

 
 

Sección Ponderación: 
 
Se visualiza los dos ítems: “Ponderación de Infraestructura” y “Ponderación de 

Equipamiento”. El sistema automáticamente asigna ponderaciones al momento de 

creación de una obra, correspondiendo a 90% a infraestructura y 10% equipamiento. En 

caso de que la obra, por su naturaleza, no requiera del ítem equipamiento; la entidad, al 

momento de realizar la creación de la obra, deberá desactivar el casillero “Ponderación 

de Equipamiento”. 
 

Además, se presenta el “% Total de avance de la obra” y la sección “Acta de entrega 

definitiva” que incluye un botón “Descargar”. 
 

 

Sección Detalle de Motivos de obras en ejecución con problemas, detenidas, o 
ejecutadas con pendientes: 

 
De la misma forma esta sección es informativa con los campos: “Fecha de creación del 

motivo”, “Motivo”, “Observación” y “Hoja de Ruta”. Esta información se obtiene de lo 

reportado en el campo estados y permite tener un historial sobre el estado de obra. 
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Sección Reporte Ejecución: 
 
Se encuentran los siguientes campos: 

 

 
 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA: 
 

El usuario con perfil ejecutor, deberá señalar la situación actual de la obra, alguna 

observación o información relevante, en un máximo de 280 caracteres. 
 

2. RESUMEN GENERAL: 
 

Este campo es exclusivo para el usuario con perfil monitor, quien ingresará información 

en base a las alertas levantadas en el seguimiento en territorio, el reporte de las entidades, 

y las reuniones de seguimiento, en un máximo de 280 caracteres. 

Para los campos “Situación Actual de la obra” y “Resumen General” se pueden generar 

reportes por fecha al activar “Ver historial”. Esto permite conocer cómo ha avanzado la 

gestión de las obras. 
 

 

Al activar el botón en verde, el sistema desplegará el historial de lo reportado por las 

entidades en formato Excel. 
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3. FECHA DE INAUGURACIÓN: 
 

En caso de haber escogido la opción “inaugurada”, es necesario registrar la fecha en la que 

efectivamente se inauguró la obra. Si por error la entidad ingresa una información 

incorrecta, se podrá realizar una modificación al activar la pestaña junto a la fecha de 

inauguración 
 

 
 

Al realizar este procedimiento la fecha de inauguración se borrará, y el campo estará en 

blanco nuevamente. 

4. FECHA DE FUNCIONAMIENTO: 
 

Se debe ingresar la fecha en la que la obra inició su operación. Formato (dd/mm/aa). 

 
5. RECONSTRUCCIÓN: 

 

Para las obras que se implementaron a consecuencia del terremoto de abril 2016, se 

debe seleccionar este casillero. 

 

6. OBRA EMBLEMÁTICA: 
 

La entidad responsable deberá indicar si la obra forma parte de emblemáticas de 

acuerdo a las prioridades nacionales y la planificación institucional. 
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7. OBRA DE ESTE GOBIERNO: 
 

Campo exclusivo para el usuario monitor y supermonitor. En el mismo se indicará si la 
obra forma parte de las obras del presente gobierno. 

 
 

 
 
 

2.3.2. Pestaña Presupuesto y Financiamiento 

En la parte superior, el sistema muestra una sección informativa con los datos 

registrados en la pestaña de “Datos Generales”. 
 

 

Además, se cuenta con los siguientes campos que deberán ser completados tanto para 

lo relacionado a infraestructura como equipamiento: 

Registro de contratos: 

 

1. TIPO DE CONTRATO: 

 

 
La entidad deberá seleccionar tanto para infraestructura como para equipamiento, el tipo 

de contrato con las opciones: 

- Principal: Contrato suscrito para la construcción de una obra 

- Complementario: Contrato suscrito para ejecución de trabajos adicionales a los 

definidos en el contrato original 

- Otros: En el caso de que la ejecución de la obra requiera incluir incrementos de 

recursos para financiar rubros que no se consideraron, es necesario que se 

registren los montos incluidos en 
 



 

 

25 

órdenes de cambio, convenios de pago y otros instrumentos considerados en la 

normativa actual de contratación pública 

2. NOMBRE DEL CONTRATISTA: 

Nombre del o los contratistas de la obra. 
 

3. MONTO (USD): 
Se debe ingresar el monto por cada contrato, incluyendo la fiscalización e impuestos de 
ley. 

 

4. FECHA CONTRATO: 
Registrar la fecha de inicio por cada contrato. Formato (dd/mm/aa). 

 

5. FECHA FIN CONTRATO: 

Registrar la fecha de finalización por cada contrato. Formato (dd/mm/aa). 
 

6. FUENTE FINANCIAMIENTO 

CONTRATO: Escoger la opción de 

financiamiento, en base a: 

- Recursos Fiscales 

- Crédito interno 

- Crédito externo 

- Asistencia Técnica y Donaciones 

- R. Fiscales / Otros 

 

7. ENTIDAD DE FINANCIAMIENTO CONTRATO: 

Ingresar la entidad que financia la obra (Banco Mundial, BID, Estado, entre otros). 
 

8. AVANCE CONTRATO (%): 

Ingresar el avance físico por contrato, este debe tener estrecha relación con el avance 
físico total de la obra. 

 
En la sección “Total Montos de Infraestructura y Equipamiento”, se presentan los campos 

producto de la sumatoria de los montos ingresados en las secciones de infraestructura y 

equipamiento. 
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Al ingresar una obra por primera vez, únicamente serán obligatorios los campos: Monto 

Contrato Original (USD), Fecha Contrato Original, Fecha Fin Contrato Original, Fuente 

Financiamiento Contrato Original, Entidad Financiamiento Contrato Original 

(infraestructura y equipamiento). 

 
 

2.3.3. Pestaña Ubicación 
 

En la parte superior, el sistema muestra una sección informativa con los campos 

registrados en la pestaña “Datos Generales”. 
 

 

Además, el sistema muestra las siguientes secciones con los campos que el usuario 

ejecutor debe registrar: 
 

Sección: Registro de Ubicación Geográfica: 
 

El sistema presenta los botones “Editar”, “Eliminar” y “Agregar”, así como: 
 

1. TIPO DE UBICACIÓN: 

El sistema considera dos tipos de ubicación: 

a) ubicación principal (obligatoria). 

b) ubicación secundaria, esta se debe agregar en caso de que la obra contemple varias 

Zonas, Provincias o Cantones. 

 
Es importante registrar siempre una ubicación principal en donde conste la Zona, la 

provincia y el cantón en donde se encuentra la obra en ejecución, una vez registrados 

estos campos el sistema le permitirá continuar con el reporte respectivo. 

 
Además, se debe registrar las coordenadas geográficas en grados decimales en el datum 

WGS-84, tanto para longitud como para latitud. 

 
 
 

Es importante anotar que el sistema realiza una validación de las coordenadas 

geográficas ingresadas en la herramienta, por lo que en caso de que no se registren 

correctamente, el sistema generará un mensaje de error. 
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2. LISTA DE UBICACIONES: 

En esta sección se visualiza la ubicación de la obra registrada con anterioridad. 

 

 

Una vez que el usuario ha ingresado la información requerida en las secciones expuestas, 

da clic en el botón “Guardar Obra” de la pestaña “Datos Generales”, y la información 

quedará registrada en el sistema. 
 

2.3.4. Pestaña Avance 
 

En la parte inicial se presentan campos registrados en las pestañas precedentes: 
 

 

Se muestra la sección “Registro de Avances de Obra”, en la cual se encuentran los 

botones “Guardar”, ”Editar” y “Eliminar”. Además, contiene los campos: “% Avance 

Infraestructura”, “Devengado Infraestructura (USD)”, “% Avance Equipamiento” y 

“Devengado Equipamiento (USD)”. 
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1. SELECCIÓN DEL PERFIL: 
En el caso de que la misma entidad tenga los roles de ejecutor y responsable, en este 

campo se elige si se reportará lo correspondiente a infraestructura o equipamiento. 

En el caso de que el usuario seleccione el perfil “Ejecutor” se activará la pestaña 

“Infraestructura” y si el usuario selecciona el perfil “Responsable” se activará la pestaña 

“Equipamiento”. 

 
2. REGISTRO DE AVANCE (% AVANCE INFRAESTRUCTURA Y % AVANCE 

EQUIPAMIENTO) 

Se refiere al porcentaje de avance para los ítems de infraestructura y equipamiento que 

deben ser reportados por las entidades ejecutoras y responsables respectivamente. Este 

campo debe registrarse de acuerdo a lo señalado en la metodología de seguimiento a 

obras. 
 

3. DEVENGADO INFRAESTRUCUTRA (USD) Y DEVENGADO EQUIPAMIENTO (USD): 

La entidad ejecutora y responsable deberán reportar el monto devengado al momento de 

reporte (devengado acumulado) para los ítems de infraestructura y equipamiento 

respectivamente. Este monto deberá incluir el IVA y no debe sobrepasar el monto total de 

la obra. 

 

El usuario registra los datos de avance y da clic en el botón “Guardar”. Al realizar esta 

acción, el sistema muestra la pantalla: “Información adicional **Campos Obligatorios**”, 

que contiene los botones “Guardar” y “Cancelar”. Se presenta además los siguientes 

campos: “Observaciones*”, “Anexo de avance infraestructura”, “Anexo de avance 

equipamiento” y “Acta de entrega recepción provisional”, en donde el usuario deberá 

ingresar la información solicitada antes de presionar el botón “Guardar”. 
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En la sección “Lista de avances”, el sistema muestra todos los registros realizados para 

el ítem infraestructura y equipamiento respectivamente. 
 

 

4. INFRAESTRUCTURA: 

En esta sección se pueden visualizar todos los datos registrados con respecto al avance 

de la ejecución de la obra en el ítem infraestructura, como son: Observación, % de avance 

infraestructura, devengado infraestructura, fecha reporte avance, entidad que reporta, 

estado, observación de rechazo avance, aprobación y anexos. 
 

5. EQUIPAMIENTO: 

En esta sección se pueden visualizar todos los datos registrados con respecto al avance 

de la ejecución de la obra en el ítem equipamiento, como son: Observación, % de avance 

equipamiento, devengado equipamiento, fecha reporte avance, entidad que reporta, 

estado, observación de rechazo avance, aprobación y anexos. 

 
Cuando el usuario con rol de ejecutor o responsable realice un reporte de avance de obra, 

el sistema remitirá un mensaje de notificación al usuario monitor, a fin de que proceda a 

aprobar o rechazar el avance en el sistema, dependiendo de lo cargado en el archivo de 

respaldo y el seguimiento realizado en territorio. 

 

De la misma forma, cuando el monitor apruebe o rechace el avance de obra, el sistema 

remitirá notificaciones a los delegados de la entidad responsable y ejecutora, de acuerdo 

a: 
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2.3.5. Pestaña Mensajes 
 

El sistema muestra la pestaña “Mensajes” con los siguientes campos que fueron 

registrados en las pestañas precedentes: “Obra”, “CUP”. 
 

 

Se muestra la pantalla “Mensajes”, con el botón “Enviar” y los campos: “De”, “Mensaje” y 

“Estado”, con las opciones “Pendiente/Leído”. 
 

 

Para enviar un mensaje los diferentes usuarios dan clic en el botón “Enviar” y el sistema 

le muestra el mensaje: “Está seguro de enviar el mensaje” con las opciones “Sí” o “No”, 

el usuario da clic en “Sí” y se envía el mensaje. 
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1. MENSAJE: 

En este campo se describe la problemática e información relevante de la obra con respecto 
a su ejecución. 

 
El sistema presenta la pantalla “Lista de mensajes” que muestra los mensajes enviados y 

recibidos a los diferentes usuarios. 
 

 

En caso de que el usuario Gobernador o Coordinación Zonal de Planificación envíe un 

mensaje, el sistema remitirá notificación al usuario ejecutor a fin de que el mismo responda 

a la observación. En caso de no responder el mensaje, el sistema no permitirá realizar 

nuevos registros de avance. 
 

 

Es importante anotar que las alertas cargadas por las Coordinaciones Zonales de 

Planificación deben ser referentes a temas de gestión, en función al seguimiento realizado 

en territorio. Al ser un campo que las entidades ejecutoras deben responder 

obligatoriamente, se debe prestar atención al tipo de información a solicitar dependiendo 

de las competencias de las entidades ejecutoras. 
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2.3.6. Pestaña Archivos 
 

El sistema presenta la pestaña “Archivos” la cual muestra la sección: “Administrar 

Archivos”, que contiene los botones: “Limpiar”, “Guardar” “Eliminar” y “Descargar”, además 

de un “Listado de Anexos” en el cual se muestran los archivos cargados al sistema 

informático. 

1. ANEXO ARCHIVOS 

Son documentos y archivos fotográficos que sustentan los mensajes y avances 

reportados por los diferentes usuarios. 

 
 

Los usuarios dan clic en el botón “Anexo archivos”. 
 

El sistema muestra la pantalla “Carga Archivos de la Obra”, que dispone de los botones 

“Archivo”, “Cargar” y “Cancelar”. 
 

 

El usuario da clic en el botón “Archivo” y selecciona el documento que desea cargar en el 

sistema informático. Además, debe seleccionar el “Tipo de archivo” y llenar el campo 

“Observaciones”. 

El usuario da clic en el botón “Cargar” y posteriormente en “Añadir”. Al dar clic en “Añadir” 

el sistema guarda el archivo temporalmente. 
 

 

Para guardar el archivo de forma definitiva, el usuario deberá dar clic en el botón “Guardar” 
del menú. 
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2. ARCHIVOS ANEXOS AVANCE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

En esta sección los usuarios con acceso al sistema informático podrán verificar el detalle 

de los archivos cargados por las entidades en los reportes de avances de las obras, así 

como descargar los mismos. 
 

 

 

2.3.7. Sección Visitas 
 

La primera parte de esta sección es exclusiva para las Coordinaciones Zonales de 

Planificación, quienes ingresarán información específica de la obra referente a: 

1. DIRECCIÓN DE LA OBRA 

Corresponde a la ubicación de la obra. Se debe especificar la calle principal, numeración, 
calle secundaria, y referencia. 

 
 

2. NOMBRE DEL ADMINISTRADOR CONTRATO 

Se debe colocar el nombre del administrador de la obra. 
 

3. NÍMERO CONTACTO ADMINISTRADOR CONTRATO 
Se debe ingresar el número telefónico del administrador de la obra. 

 

4. OBRA COMPARTIDA CON GAD 

Se debe indicar si la obra cuenta con fuente de financiamiento del GAD en donde se 
ejecuta la misma (Sí o No). 

 
5. OBRA TIENE LOGO DEL GOBIERNO 

En base al seguimiento en el territorio, se debe indicar si la obra cuenta con el logo del 
gobierno actual (Sí o No). 
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En la siguiente sección las entidades con perfiles: Usuario participante, y observador 

podrán realizar visitas de las obras y cargar información levantada en territorio (informes y 

anexo fotográfico). 

6. ANEXO FOTOGRÁFICO DE LA OBRA 

 
En la siguiente sección se presenta los campos nombre de fotografía, tipo, fecha de carga, 

observaciones, fotografía y la opción de eliminar 

 

 

7. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE REGISTRO DE VISITA 

En este campo se deberá indicar en detalle los nudos críticos, alertas u observaciones 
identificados en el seguimiento en territorio, que permitan conocer la situación actual de 
la obra. 
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2.3.8. Sección Participantes 
 

En la pestaña “Participantes”, el sistema muestra una descripción de “Gabinete Sectorial”, 

“Presidente del Gabinete”, “Coordinador Zonal” y “Gobernador” de acuerdo a cada 

institución: 
 

 

Además, el sistema muestra la sección “Registro de Corresponsables” y “Listado de 

Corresponsables” que son campos que pueden ser ingresados y editados por el usuario 

Monitor. 

La sección de Registro de Corresponsables cuenta con los botones “Guardar”, “Editar” y 
“Eliminar”. 

 

 
 

3. Reportes 

En esta sección, el sistema presenta 3 tipos de reporte: reporte general, reporte resumen 

y reporte mensaje. 
 

 

3.1 Reporte general 
 

Contiene toda la información reportada por las entidades en el sistema de seguimiento a 

obras. Para descargar un reporte general, el usuario, dependiendo del tipo de perfil, 

seleccionará el campo “Reporte general” 
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Al dar clic, el sistema despliega una ventana adicional con los campos “Nuevo”, “Reporte 

PDF” y “Reporte Excel”. 

Para el reporte general, el sistema presenta todos los campos incluidos en el Sistema de 

Seguimiento a Obras, así como los últimos avances aprobados por el usuario monitor, a 

la fecha de reporte. 

3.2 Reporte resumen 
 

Contiene información resumida de lo reportado por las entidades en el sistema de 

seguimiento a obras. Para descargar un reporte resumen, el usuario dependiendo del tipo 

de perfil, seleccionará el campo “Reporte resumen”. 
 

 

Al dar clic, el sistema despliega una ventana adicional con los campos “Nuevo”, “Reporte 

PDF” y “Reporte Excel”. 

En este tipo de reporte, el sistema presenta un resumen de los campos incluidos en el 

Sistema de Seguimiento a Obras. 
 

3.3 Reporte mensaje 
 

Este reporte está disponible únicamente para los usuarios con perfil Monitor y 

Coordinadores Zonales de Planificación, contiene la información reportada en la pestaña 

“Mensajes”. Para descargar este tipo de reporte, el usuario da clic en el campo “Reporte 

mensaje” 
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Al dar clic, el sistema despliega una ventana adicional con los campos “Nuevo”, “Reporte 

PDF” y “Reporte Excel”, así como el tipo de reporte solicitado 
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Anexo: Diccionario de datos 
 

Nro. 
Nombre del 

Campo 
Descripción del Campo Tipo 

 
 
 

1 

 
 
 
Entidad ejecutora 

Es la entidad encargada de la ejecución de la 
obra, es decir de gestionar los procesos pre 
contractuales y contractuales que 
correspondan. La entidad ejecutora es la 
única que puede actualizar los datos de 
avance de la obra en el sistema para el ítem 
de infraestructura, así como los campos 
estado y reporte de ejecución 

 
 
 

Catálogo 

 
 
 

2 

 
 

Entidad 
responsable 

La entidad responsable es la encargada de 
administrar y operar las obras de 
infraestructura que se están ejecutando, y de 
reportar el avance del ítem equipamiento. 
Existen casos en que la entidad responsable 
es la misma entidad que ejecuta la obra, por 
lo que tendrá el rol de ejecutor y responsable 
dentro del sistema 

 
 
 

Catálogo 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la 
Obra 

Corresponde al nombre de la obra que consta 
en los documentos contractuales de la 
misma. Se recomienda a las entidades 
abreviar el nombre de acuerdo a: 
- Centro de Salud= CDS 
- Unidad Educativa del Milenio = UEM 
- Unidad de Vigilancia comunitaria = UVC 

- Unidad de Policía comunitaria = UPC 
- Centro Infantil del Buen Vivir = CIBV 
- Centro de Rehabilitación Social = CRS 
- Unidad de Asistencia Técnica = UAT 
- Instituto Tecnológico Superior = ITT 
Adicionalmente al nombre de la obra se 
deberá indicar la tipología, por ejemplo en el 
caso de CDS, se deberá indicar Tipo A, Tipo 
B o Tipo C. 

 
 
 
 
 

 
Numérico 

 
4 

 

Descripción de la 
Obra 

Se debe registrar información concreta y 
estratégica sobre la naturaleza de la obra, 
con el propósito de que sea de fácil 
comprensión. 

 
Texto 

5 Beneficiarios 
Consiste en la cuantificación de la población 
beneficiaria directa de la obra 

Numérico 

 
 
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 
 

Tipo de 
intervención 

Corresponde al tipo de intervención realizada 
en la obra, se debe escoger las siguientes 
opciones: 
- Construcción: en obras nuevas. 
- Adecentamiento: mejoras menores en obras 
ya existentes. 
- Repotenciación: ampliación o mejoras 
significativas en obras ya existentes. 
- Reconstrucción: reconstrucción de una 
construcción deteriorada o que ha sufrido 
algún percance por fenómenos naturales. 
- Rehabilitación: rehabilitación de una 
construcción deteriorada. 
- Reapertura: corresponde a aquellas obras 

 
 
 
 
 

 
Catálogo 
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  que dejaron de operar, sin embargo se ha 
considerado su activación (unidades 
educativas) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Categoría 

La entidad deberá seleccionar el tipo de obra 
de acuerdo a las características de la misma, 
de acuerdo a: 
- Centros de Salud / MSP_IESS 

- Estratégicos / EEEP 
- Hospitales / MSP_IESS 
- Institutos / SENESCYT 
- Otros / Judicatura_INMOBILIAR_GAD 
- Reasentamientos / MIDUVI_EEEP 
- Seguridad / MJDHyC_MDN_MDI 
- Universidades / 
SENESCYT_UNAE_YACHAY_OTRAS 
- UPC / MDI - UVC / MDI 
- Vialidad / MTOP 
- Generación eléctrica / MRNNR 
- Unidades Educativas / MINEDUC_EEEP 
- Infraestructura Cultural / MCyP 
- Infraestructura Turística / MINTUR 
- Centros de Desarrollo Infantil / MIES 
- Infraestructura Deportiva / SDE 

- Comunicación / Correos EP 
- Hábitat / CGREG_SENAGUA_EPA 
- Multipropósito / SENAGUA 
- Vivienda / EPCPT _EEEP 
- Infraestructura Urbana / MIDUVI 

- Agua y Saneamiento / SENAGUA_EEEP 
- Infraestructura Productiva / MAG 
- Parques / INMOBILIAR 
- Puestos de Salud / MSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catálogo 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

Usuario Monitor 

Es el funcionario de Secretaría Técnica de 
Planificación que realiza el proceso de 
monitoreo de 
la ejecución de la obra basado en la 
información que las entidades reportan en el 
sistema y en 
la información generada mediante las 
reuniones de seguimiento. El usuario monitor 
es el 
único que aprueba los avances de las obras, 
el cambio de fechas de finalización y el 
cambio de 

 
 
 
 
 

Catálogo 
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  estados, previo requerimiento de las 
entidades. 

 

 
 

9 

 
 

CUP 

Al registrar una obra en el sistema, la entidad 
debe vincularla con un Proyecto de Inversión 
contenido en el Plan Anual de Inversiones 
vigente, mediante el Código Único de 
Proyecto – CUP 

 
 

Selección 
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Estado de la obra 

Refleja el estado en el cual se encuentra la 
obra, de acuerdo a: 
ESTADO INICIAL: Obras en proceso de 
creación en el sistema. Al momento de 
crear          una obra, este es uno de los 
primeros estados que aparece, previo la 
modificación del estado real. Se 
seleccionará dicho estado cuando se tiene 
fechas de inicio y finalización definidas 
para la obra. 
EN PROGRAMACIÓN: Obras en proceso 
pre contractual. También es un estado que 
aparece al crear una obra. Se seleccionará 
esta opción cuando no se tienen definidas 
fechas de inicio y finalización de la obra. 
EN EJECUCIÓN: Obra avanza acorde al      
cronograma y las especificaciones 
contractuales. 
EN EJECUCIÓN CON PROBLEMAS: 
Obras que por motivos de orden legal, 
técnico, administrativo o financiero 
presentan desfases en el cronograma de 
ejecución, pero sin embargo siguen 
ejecutándose.  
DETENIDO: Obra paralizada o en proceso 
de solución de índole contractual. Obras 
que no presentan avance de ejecución por 
problemas técnicos, administrativos, 
financieros o legales. 
FINALIZADO: Obras que han culminado 
los procesos pre contractual y contractual, 
con el     100% de avance y cuentan con 
acta de entrega definitiva. 
DESCARTADO: Obras que por un motivo 
debidamente sustentado no serán 
ejecutadas. 
EJECUTADO: Obras con el 100% de 
ejecución que no cuentan con el acta 
definitiva o existen pendientes por resolver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catálogo 

11 Fecha de inicio Corresponde a la fecha de inicio de obra Fecha 

 
 

12 

 
Fecha de 

finalización 

Corresponde a la fecha de finalización que 
determinen los documentos contractuales 
suscritos durante la ejecución de la obra 
(Contratos complementarios, ampliaciones de 
plazo, retrasos y/o suspensiones). 

 
 

Fecha 
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13 
Monto 

devengado 24 
mayo 2017 

Se debe ingresar los valores invertidos en la 
obra hasta el 24 de mayo de 2017 

 

Numérico 

 
 

 

14 
Fecha de fin 
equipamiento 

Corresponde a la fecha de finalización del 
equipamiento que determinen los 
documentos contractuales 

 

Fecha 

 
15 

 

Capacidad 
infraestructura 

Ingresar la capacidad disponible de la obra, a 
fin de asegurar el uso óptimo de los recursos 
para que se cumplan los niveles de 
rendimiento planificados. 

 
Numérico 

16 
Unidad de 

medida 
Se debe seleccionar la unidad de medida de 
la capacidad de infraestructura del catálogo 

Catálogo 

 
17 

 

Situación actual 
de la obra 

El usuario con perfil ejecutor, deberá realizar 
el reporte de ejecución de la obra ingresando 
alguna observación o información relevante 
de la obra. 

 
Texto 

 
 

18 

 

 
Resumen 
general 

Este campo es una descripción breve de la 
situación de la obra, es exclusivo del usuario 
monitor, y se redacta en base a las alertas 
reportadas por las Coordinaciones Zonales y 
Gobernaciones, así como de las novedades 
encontradas en las reuniones de seguimiento 
a obras. 

 
 

Texto 

 

19 
Fecha de 

inauguración 

En este campo se registra la fecha en la que 
se realizó efectivamente la inauguración de la 
obra. 

 

Fecha 

 

20 
Obra de 

reconstrucción 

Para las obras que se implementaron a 
consecuencia del terremoto de abril 2016, se 
debe seleccionar este casillero. 

 

Selección 

21 
Fecha de 

funcionamiento 
En este campo se registra la fecha en la que 
la obra empezó con su funcionamiento 

Fecha 

 
22 

 

Obra 
emblemática 

La entidad responsable de acuerdo a su 
planificación institucional, deberá indicar si su 
obra forma parte de las obras emblemáticas y 
que son de interés nacional 

 
Selección 

23 
Obra de este 

gobierno 
Corresponde a las obras que iniciaron a partir 
del 24 de mayo de 2017 

Selección 

 
24 

Monto Contrato 
Principal 

infraestructura 
(USD): 

 

Corresponde a la sumatoria de los montos de 
contrato principal para el ítem infraestructura 

 
Sumatoria 

 
25 

Monto Contratos 
Complementarios 

infraestructura 
(USD): 

Corresponde a la sumatoria de los montos de 
contrato complementario para el ítem 
infraestructura 

 
Sumatoria 

 
 

 
26 

 

 
Otros Montos 
infraestructura 

(USD) 

En el caso de que la ejecución de la obra 
requiera incluir incrementos de recursos para 
financiar rubros que no se consideraron, es 
necesario que se registren los montos 
incluidos en órdenes de cambio, convenios 
de pago, fiscalización, estudios y otros rubros 
considerados en la normativa actual de 
contratación pública 

 
 

 
Sumatoria 

 

27 
Total 
Infraestructura 
(USD): 

Corresponde a la sumatoria de los montos de 
infraestructura 

 

Sumatoria 
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28 

Monto Contrato 
Principal 

equipamiento 
(USD): 

 

Corresponde a la sumatoria de los montos de 
contrato principal para el ítem equipamiento 

 
Sumatoria 

 

 
29 

Monto Contratos 
Complementarios 

equipamiento 
(USD): 

Corresponde a la sumatoria de los montos de 
contrato complementariol para el ítem 
equipamiento 

 
Sumatoria 

 
 

30 

 
 

Otros Montos 
equipamiento 

(USD) 

En el caso de que la ejecución de la obra 
requiera incluir incrementos de recursos para 
financiar rubros que no se consideraron, es 
necesario que se registren los montos 
incluidos en órdenes de cambio, convenios 
de pago y otros instrumentos considerados 
en la normativa actual de contratación pública 

 
 

Sumatoria 

 

31 
Total 
Equipamiento 
(USD): 

Corresponde a la sumatoria de los montos de 
equipamiento 

 

Sumatoria 

32 
Monto Total 

(USD): 
Corresponde a la sumatoria de los montos de 
infraestructura y equipamiento 

 

33 Ítem 
Seleccionar entre infraestructura y 
equipamiento 

Catálogo 

 
 
 
 
 

 
34 

 
 
 
 
 

 
Tipo de contrato 

La entidad deberá seleccionar tanto para 
infraestructura como para equipamiento, el 
tipo de contrato con las opciones: 
- Principal: Contrato suscrito para la 
construcción de una obra 
- Complementario: Contrato suscrito para 
ejecución de trabajos adicionales a los 
definidos en el contrato original 
- Otros: En el caso de que la ejecución de la 
obra requiera incluir incrementos de recursos 
para financiar rubros que no se consideraron, 
es necesario que se registren los montos 
incluidos en órdenes de cambio, convenios 
de pago y otros instrumentos considerados 
en la normativa actual de contratación pública 

 
 
 
 
 

 
Catálogo 

35 Monto (USD): 
Se debe ingresar el monto por cada contrato, 
incluyendo la fiscalización e impuestos de ley. 

Numérico 

36 Fecha Contrato: Registrar la fecha de inicio por cada contrato Fecha 

37 
Fecha Fin 
Contrato 

Registrar la fecha de finalización por cada 
contrato 

Fecha 

 
 

38 

 
 
 

Fuente 
Financiamiento 
Contrato 

Escoger la opción de financiamiento, en base 
a: 
- Recursos Fiscales 
- Crédito interno 
- Crédito externo 

- Asistencia Técnica y Donaciones 
- R. Fiscales / Otros 

 
 

Catálogo 

 
 

39 

 
 

Entidad 
Financiamiento 
Contrato: 

En los casos de que el financiamiento 
provenga de créditos internos, créditos 
externos, asistencia técnica y donaciones, es 
necesario escoger del catálogo al organismo 
del cual provienen los recursos 

 
 

Catálogo 
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Avance Contrato 
(%) 

Ingresar el avance físico por contrato, este 
debe tener estrecha relación con el avance 
físico total de 
la obra. 

 
Numérico 
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41 
Nombre 
Contratista 

Nombre del o los contratistas de la obra Texto 

 
 

 
 
 

42 

 
 
 

Tipo Ubicación 

El sistema considera dos tipos de ubicación, 
a) ubicación principal (obligatoria) y de ser el 
caso b) ubicación secundaria 
(específicamente para aquellas obras como 
carreteras, hidroeléctricas que tienen una 
larga extensión). Es importante registrar 
siempre una ubicación principal en donde 
conste la Zona, la provincia y el cantón en 
donde se encuentra la obra en ejecución 

 
 
 

Selección 
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Zona 
Indica la Zona donde se encuentra la obra: 
Zona 1, Zona 2, Zona 3, Zona 4, Zona 5, 
Zona 6, Zona 7, Zona 8, Zona 9 

 

Catálogo 

44 Provincia 
Indica la provincia donde se encuentra la 
obra. 

Catálogo 

45 Cantón 
Muestra el cantón donde se encuentra la 
obra. 

Catálogo 

46 Latitud Indica la latitud donde se encuentra la obra. Numérico 

47 Longitud Indica la longitud donde se encuentra la obra. Numérico 

 

48 
%Avance 

Infraestructura 

Se refiere al porcentaje de avance de 
infraestructura que debe ser reportado por la 
entidad ejecutora. 

 

Numérico 

 
 

49 

 
Devengado 

Infraestructura 

La entidad ejecutora deberá reportar el monto 
devengado al momento de reporte 
(devengado acumulado) para el ítem de 
infraestructura. Este monto deberá incluir el 
IVA 

 
 

Numérico 

 

50 
%Avance 

Equipamiento 

Se refiere al porcentaje de avance de 
equipamiento que debe ser reportado por la 
entidad responsable 

 

Numérico 

 
 

51 

 
Devengado 

Equipamiento 

La entidad responsable deberá reportar el 
monto devengado al momento de reporte 
(devengado acumulado) para el ítem de 
equipamiento. Este monto deberá incluir el 
IVA 

 
 

Numérico 

52 Devengado total 
Es la sumatoria del devengado de 
infraestructura y devengado de equipamiento 

Numérico 

53 
Avance total de 

la obra (%) 
Se refiere al porcentaje del avance de 
infraestructura y equipamiento 

Numérico 

 

54 
 

Hoja de Ruta: 
En este campo la entidad deberá detallar la 
hoja de ruta que se requiere para solucionar 
el problema que presenta la obra. 

 

PDF 

 
 

55 

 
 

Mensajes 

En esta sección se registra la problemática e 
información relevante de la obra con respecto 
a su ejecución. En caso de que el usuario 
Gobernador o Coordinación Zonal de 
Planificación envíe un mensaje, el sistema 
remitirá notificación al usuario ejecutor a fin 
de que el mismo responda a la inquietud. 

 
 

Texto 

 

56 
 

Anexo fotográfico 
Corresponde a las fotos obtenidas en las 
visitas de obra desagregadas en LOGO, 
PRINCIPAL Y SECUNDARIA 

 

Selección 

57 
Observación 

fotografía 
Se debe registrar el detalle de la fotografía Texto 
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58 

 

Dirección de la 
Obra 

Corresponde a la ubicación de la obra. Se 
debe especificar la calle principal, 
numeración, calle secundaria, y referencia 

 

Texto 

 

 

59 
Nombre 
administrador 
contrato 

Se debe colocar el nombre del administrador 
de la obra 

 

Texto 

 

60 
Número contacto 
administrador 
contrato 

Se debe ingresar el número telefónico del 
administrador de la obra 

 

Texto 

 

61 

 

Obra compartida 
con GAD 

Se debe indicar si la obra cuenta con fuente 
de financiamiento del GAD en donde se 
ejecuta la misma 

 

Selección 

 

62 

 

Obra tiene logo 
del Gobierno 

En base al seguimiento en el territorio, se 
debe indicar si la obra cuenta con el logo del 
gobierno actual (Sí o No). 

 

Selección 

63 Corresponsable 
Este campo se registra las entidades que son 
corresponsables en la ejecución de las obras 

Selección 
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